

Schulgemeinde Wallisellen  
Schulgemeindeversammlung vom 20. Juni 2006

## ANTRAG / WEISUNG

### **Neubau Primarschulhaus Bürgli West Abrechnung Projektierungskredit vom 27.03.2003**

#### **Antrag**

Die Schulgemeindeversammlung vom 20. Juni 2006 beschliesst auf Antrag der Schulpflege:

1. Die Abrechnung der Finanzabteilung Wallisellen vom 31. Januar 2006, über den Projektierungskredit für den Neubau des Primarschulhauses Bürgli West, wird genehmigt.

Es ergibt sich:

Kredit Schulgemeindeversammlung vom 27.03.2003	CHF	290'000.00
Abrechnung Projektaufwand Finanzverwaltung	CHF	<u>272'480.90</u>
Kreditunterschreitung	CHF	17'519.10

## Weisung

Die Schulgemeindeversammlung vom 27. März 2003 bewilligte der Schulpflege einen Projektierungskredit über CHF 290'000 für das Vor- und Bauprojekt des Neubaus Primarschulhaus Bürgli West.

Der daraus folgende Antrag für einen Baukredit wurde an der Schulgemeindeversammlung vom 15. Juni 2004 vorberaten und gelangte am 26. September 2004 zur Urnenabstimmung. Der Antrag wurde von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern knapp abgelehnt.

Die Abrechnung des Projektierungskredites von CHF 290'000 wies zu diesem Zeitpunkt bei einer Aufwandabrechnung der Finanzverwaltung von CHF 272'480.90 eine Kreditunterschreitung von CHF 17'519.10 aus.

Nach einer internen Analyse der Ablehnung des Projekts an der Urne kam die Schulpflege zu dem Standpunkt, dass das Zusammentreffen verschiedener unglücklicher Umstände die Ursache für Ablehnung war. Im Vorfeld waren nämlich der Bedarf, das Projekt und der Standort wenig bestritten. Zu Diskussionen Anlass gaben die Gesamtkosten und die Frage der Lüftung.

Aufgrund dieser Abwägung wollte die Schulpflege das Projekt und die bereits getätigten Projektierungskosten von CHF 272'480.90 nicht einfach abschreiben. Das Projekt wurde nochmals auf alle Sparmöglichkeiten geprüft. Mit einer vorgezogenen TU-Submission wurden die Baukosten möglichst genau ermittelt (+/- 10%).

Für den Mehraufwand und die zusätzliche TU-Submission bewilligte die Schulpflege im Rahmen ihrer Kompetenzen einen Kredit von CHF 60'000. Nach Abrechnung mit der Finanzverwaltung wurde dieser Kredit bei einem Aufwand von CHF 68'453.05, mit CHF 8'453.05 überschritten. Ein Teil dieses Aufwandes, im Besonderen die vorgezogene TU-Submission, wird den Baukredit entsprechend entlasten.

Wallisellen, den 5. April 2006

## SCHULPFLEGE WALLISELLEN

Hanspeter Kündig  
Präsident

Walter Neidhart  
Sekretär

Referent: Peter Doderer, Liegenschaftenvorstand