

Antrag / Weisung

Kommunaler Verkehrsplan Schulwegsicherung Bauabrechnung

Die Gemeindeversammlung vom 20. Juni 2006 beschliesst auf Antrag des Gemeinderats:

Die Bauabrechnung der Gossweiler Ingenieure AG, Bauamt Wallisellen, vom 8. Februar 2006 beziehungsweise die Kreditabrechnung der Finanzabteilung vom 20. Februar 2006 über die baulichen Massnahmen zur Schulwegsicherung wird genehmigt.

1. Es ergibt sich:

Investitionskredit gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2003 (Kostengenauigkeit +/- 20 %)	Fr.	388'000.00
Zusatzantrag aus der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2003	Fr.	24'000.00
Investitionskredit total	Fr.	412'000.00
Kosten gemäss Bauabrechnung	Fr.	465'266.30
Mehrkosten	Fr.	53'266.30

2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Abrechnungssumme innerhalb der Genauigkeit der Kostenschätzung gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2003 liegt. Die höheren Kosten sind dabei vor allem auf den Mehrpreis für den roten Belag und zusätzliche Arbeiten in der Entwässerung bei den Arbeiten gemäss Zusatzantrag zurückzuführen.

Wallisellen, 28. Februar 2006

Gemeinderat Wallisellen

Otto Halter
Präsident

Guido Egli
Schreiber-Stv.