

Beschluss Guggenbühlstrasse

Genehmigung Kreditabrechnung Erneuerung Fahrbahn

Sitzung vom 08. September 2026
Beschluss Nr. 2026-1129

S3.03

Stadtrat

Zentralstrasse 9
Postfach
8304 Wallisellen

Telefon: 044 832 61 11
E-Mail: praesidiales@wallisellen.ch

Ausgangslage

Die Guggenbühlstrasse ist eine Quartierstrasse innerorts. Die werke verlegte zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit einen neuen Elektro-Schacht sowie zwei Verteilkabinen und erneuerte sämtliche Hausanschlussleitungen. Die Stadt erneuerte Strassensammler, Randabschlüsse und den gesamten Deckbelag.

Erwägungen

Mit Beschlüssen vom 6. Februar 2020 und vom 28. September 2021 hat die Stadtschreiberin (vormals Gemeindeschreiberin) und der Stadtrat (vormals Gemeinderat, GRB 2021-324) die Ausgaben für die vorstehend genannten Arbeiten bewilligt. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen und die Bauabrechnung ist erstellt. Mit Bericht vom 7. Juli 2026 hat die Abteilung Finanzen + Liegenschaften diese mit der Buchhaltung verglichen.

Kredit gemäss Beschlüssen:

- Beschluss Gemeindeschreiberin, Projektierungsauftrag vom 6. Februar 2020	CHF	24'000.00
- Ausgabenbewilligung (GRB 2021-324)	CHF	296'300.00
Gesamtkredit	CHF	320'300.00

Realisierungskosten:

Total Kosten gemäss Bauabrechnung	CHF	363'494.10
Kreditüberschreitung (inkl. MWST)	CHF	43'194.10

Die Tiefbauarbeiten waren teurer als ursprünglich prognostiziert. Zunächst war nur die Erneuerung des linken Randabschluss vorgesehen. Während der Bauzeit zeigte sich jedoch, dass auch der rechte Randabschluss saniert werden musste. Diese zusätzliche Massnahme führte zu Mehrkosten in Höhe von rund CHF 59'000.00. Die Kosten für Nebenkosten und Drittleistungen konnten wie geplant eingehalten werden. Auch die Ausgaben für die öffentliche Beleuchtung sowie sonstige Nebenarbeiten fielen geringer aus als budgetiert. Die technischen Kosten hingegen wurden überschritten. Dies ist vor allem auf die erforderliche intensive Bauleitung zurückzuführen – insbesondere aufgrund der Corona-Bedingungen und der notwendigen Koordination mit dem Hochbauprojekt an der Sântisstrasse 18.

Der Stadtrat beschliesst:

- 1 Die Kreditabrechnung für die Erneuerung der Fahrbahn der Guggenbühlstrasse wird mit einer Kreditüberschreitung von CHF 43'194.10 genehmigt.
- 2 Die Begründung der Mehrkosten wird zur Kenntnis genommen.
- 3 Der Beschluss ist öffentlich.
- 4 Mitteilungen (PDF mittels E-Mail)
 - 4.1 Gossweiler Ingenieure AG, Mark Frauchiger (Frm@gossweiler.com)
 - 4.2 Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zur Kenntnis inkl. Akten (an Stefan Cescutti)
 - 4.3 Ressortvorstand Tiefbau + Landschaft

4.4 Abteilungsleitungen Finanzen + Liegenschaften und Tiefbau + Landschaft

4.5 Bereichsleitung Tiefbau mit Projektmappe

Für den richtigen Auszug

Stadtrat Wallisellen

Versandt am: 9. September 2026