

Antrag / Weisung

Obere Kirchstrasse

Einmündung Bürglistrasse bis und mit Einmündung Riedenerstrasse

Erneuerung Fahrbahn und Neugestaltung des Strassenraums

Erneuerung sowie Sanierung Kanalisation

Kreditabrechnung

Antrag

Die Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2006 beschliesst auf Antrag des Gemeinderats:

Die Bauabrechnung der Gossweiler Ingenieure AG, Bauamt Wallisellen, vom 11. Juli 2006 beziehungsweise die Kreditabrechnung der Finanzabteilung vom 11. Juli 2006 über die Erneuerung der Fahrbahn und Neugestaltung des Strassenraums sowie die Erneuerung und Sanierung der Kanalisation wird genehmigt.

1 Es ergibt sich:

Investitionskredit gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2004	Fr.	2'186'000.00
Kosten gemäss Bauabrechnung	Fr.	<u>1'435'131.72</u>
Minderkosten	Fr.	750'868.28

2 Für die technische Bearbeitung der Submission im offenen Verfahren sowie für Nachführung des Vermessungswerkes sind Mehrkosten von rund Fr. 21'000.-- erwachsen. Die Baumeisterarbeiten für die Kanalisation und den Strassenbau konnten mit der Submission im offenen Verfahren deutlich günstiger vergeben werden. Daraus resultieren im Wesentlichen die Minderkosten.

Keine Weisung

Wallisellen, 12. September 2006

GEMEINDERAT WALLISELLEN

Der Präsident: Der Schreiber-Stv.

Otto Halter Guido Egli