

Antrag

**Gemeindehaus Wallisellen
Sanierung der WC-Anlagen
Schlussabrechnung**

Die Gemeindeversammlung vom 20. September 2005 beschliesst auf Antrag des Gemeinderates:

Die Bauabrechnung des Architekturbüros Roland Fraefel Partner, Wallisellen, vom 4. April 2005 bzw. die Kreditabrechnung der Finanzabteilung vom 5. April 2005 über die Sanierung der WC-Anlagen im Gemeindehaus wird genehmigt.

Es ergibt sich:

Investitionskredit gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2004 (inkl. MwSt)	Fr.	265'000.--
Kosten gemäss Bauabrechnung des Architekten vom 4. April 2005 (inkl. MwSt)	Fr.	269'845.30 =====
Kreditüberschreitung (1.8 %)	Fr.	4'845.30

(keine Weisung)

Wallisellen, 12. April 2006 HG

GEMEINDERAT WALLISELLEN

Der Präsident:

Der Schreiber:

Otto Halter

Urs Müller