Gesamtverkehrliche Integration Richti - Glatt (GIRG) und Zentrumsentlastung Wallisellen
Vorprojekt

Gesamtterminprogramm
Projektierung und Realisierung

Nr.	Vorgangsname	Dauer
1	LA 1/16	0 Tage
2	LA 2/16	0 Tage
3	Konkretisierung Studie / Vorbereitung VP	391 Tage
4	**Teilprojekt A3 Treppenaufgang zur HST Glatt**	**258 Tage**
10	**Projektierung VP/BP Ebene 0**	**642 Tage**
11	Erarbeitung Bestvariante und Re-Evaluation	207 Tage
12	Erarbeitung VP	93 Tage
13	Kenntnisnahme VP (BGr und LA)	20 Tage
14	Mitwirkung gem. §13 StrG	23 Tage
15	Begehrensäusserung gem. §12 StrG	23 Tage
16	Start BP	0 Tage
17	Erabeitung BP	155 Tage
18	Projektauflage gem. §16 StrG	30 Tage
19	Einsprachenbehandlung	100 Tage
20	Projektfestsetzung gem. §15 StrG	40 Tage
21	Abschluss Projektierung und Genehmigung	0 Tage
22	**Unternehmer-Submission**	**125 Tage**
23	Erarbeiten Submissionsunterlagen	55 Tage
24	Publikation	0 Tage
25	Durchführen Submission	70 Tage
26	Vergabe-Entscheid	0 Tage
27	**Realisierung**	**638 Tage**
28	Ausführungsprojektierung / Bauleitung	440 Tage
29	Start Bauarbeiten	0 Tage
30	Bauarbeiten (in Phasen)	528 Tage
31	Abschluss Bauarbeiten / Inbetriebnahme	0 Tage
32	Projektabschluss	80 Tage